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DIC
2019

promulgación
ord 24.861
primera red de ciclovías
gral pueyrredón  

MAY
2020

OCT
2020

presentación
carpeta de proyecto
primera red de ciclovías
gral pueyrredón  

NOV
2020

INICIO
relevamiento
in situ de los 
primeros 15,6km

ENE
2021

FIN
relevamiento
in situ de los 
primeros 15,6km

FEB
2021

Definición
tipológica  
de resoluciones 
técnicas

INICIO
anteproyecto
de los primeros 15,6km
de ciclovía (4 EJES)

ABR
2021

FIN
anteproyecto
de los primeros 
15,6kmde ciclovía

análisis escenarios
de implementación
tiempo + contratación
+ inversión financiera

MAY
2021

confirmación
ejes iniciales
a implementar 5,50km

JUN
2021

entrega
carpeta de proyecto
a financiar 10,50km por
el Min.de Transporte Nación

$

JUL
2021

$

entrega
planilla presupuesto y 
documentación preconvenio
en Min.de Transporte Nación
de 10,50km

AGO
2021

confección
carpeta técnica
de financiamiento de
Min. de Transporte Nación 

SEP
2021

presentación en
CASV
Comisión Asesora de
Seguridad Vial
avance del proyecto

OCT
2021

MAY
2022

entrega
carpeta técnica
de financiamiento de
Min. de Transporte Nación 

inclusión del fomento
movilidad activa
como eje estratégico 
gestión 2019-2023 

INICIO DE OBRA
eje MITRE

AGO
2022

FINAL DE OBRA
eje MITRE


